


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной индустрии
и городского хозяйства»

Е.В. Путра
«13» 10 2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации плана мероприятий программы деятельности
кластера среднего профессионального образования строительной отрасли Тюменской области
в 2026 году

Тюмень, 2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации плана мероприятий программы деятельности
Кластера среднего профессионального образования строительной отрасли Тюменской области
в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (региональный)	Срок реализации (федеральный)	Ожидаемые результаты	Участники	Организаторы	Ответственные ПОО
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности Кластера							
1.1	Разработка плана мероприятий («дорожная карта»)	До 13 февраля 2026 года	-	Дорожная карта	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Пиджакова А.В.
1.2	Создание рабочей группы из числа работников организаций, действующих в строительной отрасли	До 01 февраля 2026 года	-	Определен состав рабочей группы	ТТСИиГХ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Пиджакова А.В.
1.3	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам разработки и реализации основных образовательных программ ФП «Профессионалитет»	04 Февраля, 22 апреля, 20 мая, 18 июня, 20 августа, 17 ноября 2026 года	-	Протоколы	ТТСИиГХ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Пиджакова А.В.
1.4	Создание управляющей компании кластера СПО в строительной отрасли	До 06 февраля 2026 года	-	Приказ, положение	ДОН	ДОН	Путра Е.В.
1.5	Проведение заседаний управляющей компании кластера СПО в строительной отрасли	Не реже двух раз в год	-	Протоколы	ДОН, ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК»,	ДОН	Путра Е.В.

					ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»		
2. Мероприятия по финансовому обеспечению и инфраструктурному развитию							
2.1	Открытие лицевого счета для субсидирования из Федерального бюджета	Январь 2026 года	Январь 2026 года	Открыт счет	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Главный бухгалтер
2.2	Подготовка технических заданий по позициям инфраструктурных листов	До 10 февраля 2026 года	-	Технические задания	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Казанцева Л.С.
2.3	Объявление закупочных процедур по Федеральному бюджету	До 20 февраля 2026 года	До 01 марта 2026 года	Заключение договоров на поставку товаров	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Казанцева Л.С.
2.4	Прохождение процедуры государственной экспертизы капитального ремонта	До 30 марта 2026 года	-	Положительное заключение экспертизы	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Зарубин И.Ю. Бытов А.
2.5	Подача проектной документации в УКС	До 03 апреля 2026 года	-	Подана документация	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Зарубин И.Ю.
2.6	Получение заключения о начальной и конечной стоимости капитального ремонта	До 08 апреля 2026 года	-	Заключение о начальной и конечной стоимости капитального ремонта	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Бытов А.В.
2.7	Подача заявки на субсидию в ДОН (капитальный ремонт)	До 10 апреля 2026 года	-	Соглашение на субсидию 70 млн. руб.	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Главный бухгалтер
2.8	Подготовка конкурсной документации на капитальный ремонт и выход на торги	До 10 апреля 2026 года	-	Заключение соглашения с подрядной организацией	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Путра Е.В.
2.9	Капитальный ремонт здания производственных мастерских по адресу г.	До 01 августа 2026 года	-	Акт выполненных работ	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Зарубин И.Ю.

[illegible]

3.1	Разработка профиля компетенций выпускника по профессиям и специальностям	До 10 февраля 2026 года	До 12 марта 2026 года	Профиль компетенций выпускника по профессиям и специальностям	ТТСИиГХ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Гусева Т.В. Лаптева А.В.
3.2	Разработка учебных планов по профессиям и специальностям	До 20 февраля 2026 года	-	Учебные планы (17 шт.)	ТТСИиГХ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В. Лаптева А.В.
3.3	Разработка ОПОП-П по профессиям и специальностям	До 15 июня 2026 года	До 20 июня 2026 года	ОПОП-П (17 шт.)	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Гусева Т.В. Лаптева А.В.
3.4	Разработка методических рекомендаций по использованию технологий, методов, приемов при реализации основных образовательных программ ФП «Профессионалитет»	До 31 августа 2026 года	-	Методические рекомендации (17 шт.)	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В. Лаптева А.В. Тимирбаева А.Ю.
3.5	Повышение квалификации по вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена	01 февраля – 30 ноября 2026 года	-	18 педагогических работников повысили квалификацию	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.
3.6	Проведение стратегических, проектно–	31 марта 2026 года 28 мая 2026 года	-	Проведено 4 мероприятия	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ,	ТТСИиГХ	Гусева Т.В. Лаптева А.В.

[illegible]

4.1	Заключение договоров ГПХ с работниками предприятий – стратегических партнеров об оказании образовательных услуг	01 сентября – 25 декабря 2026 года	-	Заключено 25 договоров ГПХ	ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Пиджакова А.В. Мацевич А.А.
4.2	Повышение квалификации работниками организаций – партнеров кластера, по вопросам актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и (или) навыков конструирования образовательных программ	1 модуль: апрель-май 2026 года 2 модуль: июнь-август 2026 3 модуль: сентябрь-октябрь 2026 Итоговая защита – ноябрь 2026	1 модуль: апрель-май 2026 года 2 модуль: июнь-август 2026 3 модуль: сентябрь-октябрь 2026 Итоговая защита – ноябрь 2026	6 человек повысили квалификацию	ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.
5. Мероприятия, связанные с организацией стажировок и повышением квалификации педагогических работников, в том числе на базе организаций реального сектора экономики							
5.1	Проведение стажировок для педагогических работников на базе организаций – партнеров кластера	12 января – 25 декабря 2026 года	-	30 человек прошли стажировки	ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.
5.2	Повышение квалификации в центрах повышении квалификации кадров среднего профессионального образования, в том числе в соответствии с компетенциями Всероссийского чемпионатного движения	15 февраля – 30 декабря 2026 года	-	12 человек прошли повышение квалификации	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.

5.3	Обучение педагогических работников на базе образовательных организаций и стажировочных площадок организаций реального сектора экономики в соответствии с профилем реализуемых основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	1 модуль: апрель-май 2026 года 2 модуль: июнь-август 2026 3 модуль: сентябрь-октябрь 2026 Итоговая защита – ноябрь 2026	1 модуль: апрель-май 2026 года 2 модуль: июнь-август 2026 3 модуль: сентябрь-октябрь 2026 Итоговая защита – ноябрь 2026	10 человек повысили квалификацию	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.
6. Мероприятия, направленные на трудоустройство выпускников							
6.1	Организация работы по размещению предложений о целевом обучении (информирование и консультирование работодателей о сроках, механизмах, размещения; участие представителей работодателя в приемной кампании)	До 10 июня 2026 – для абитуриентов Постоянно – для обучающихся по программам СПО	-	На платформе Работа в России размещено не менее 35 предложений о целевом обучении	ТТСИиГХ, ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Пиджакова А.В. Назарова О.Р.
6.2	Заключение договоров о целевом обучении с предприятиями, являющимися участниками кластера	01 июля – 30 декабря 2026 года	-	Договоры о целевом обучении (35 штук)	ООО СЗ «ЖБИ-3», АО «ТДСК», ООО «УК Партнер», ООО «ВИНЗИР»	ТТСИиГХ	Назарова О.Р.
6.3	Мероприятия по маршрутизации выпускников, освоивших образовательные	01 сентября – 30 декабря 2026 года	-	Мероприятия по карьерному сопровождению	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС,	ТТСИиГХ	Назарова О.Р.

	программы среднего профессионального образования в рамках ФП «Профессионалитет», на первое рабочее место				ТКПСТ		
7. Мероприятия по популяризации федерального проекта «Профессионалитет»							
7.1	Создание молодежных медиацентров	30 января 2026 года	-	Приказы, положение, план работы	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Семенов Г.А.
7.2	Создание команд Амбассадоров	02 февраля 2026 года	-	Приказы, положение, план работы	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Семенов Г.А.
7.3	Единые дни открытых дверей	Апрель, октябрь 2026 года	Апрель, октябрь 2026 года	Выполнение плана приема по программам ФП «Профессионалитет»	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Назарова О.Р.
7.4	Разработка карьерных карт выпускников, освоивших программы ФП «Профессионалитет»	12 января - 06 февраль 2026 года	-	Разработано 9 карьерных карт	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Гусева Т.В.
7.5	Выполнение плана приема на программы ФП «Профессионалитет» (бюджетные места)	1 сентября 2026 года	-	980 человек поступили на программы ФП «Профессионалитета» в строительной отрасли	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Хохлова О.В.

7.6	Функционирование команд Амбассадоров	02 февраль-31 декабря 2026 года	-	План работы	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Семенов Г.А.
7.7	Функционирование молодежных медиацентров	30 января – 31 декабря 2026 года	-	План работы	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Семенов Г.А.
7.8	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среднего профессионального образования, ФП «Профессионалитет» и повышение престижа рабочих профессий	30 января – 31 декабря 2026 года	-	Проведено 120 мероприятий	ТТСИиГХ, ТМТ, ИМТ, АТК, ТКТТС, ТКПСТ	ТТСИиГХ	Семенов Г.А.